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ABSTRAK : Sistem kontrak dalam pembangunan sebuah konstruksi sangat berpengaruh terhadap nilai 
kontrak, salah satu sistem kontrak yang dipakai pada perjanjian pemborongan suatu proyek konstruksi 
adalah Kontrak Unit Price (remeasurment). Di dalam kontrak unit price poin penting yang tercantum 
dalam sistem kontrak tersebut adalah “bahwa harga satuan pekerjaan mengikat tetapi quantity pekerjaan 
akan dihitung kembali sesuai dengan kondisi aktual di lapangan”, oleh karena itu sering terjadi 
perselisihan antara pihak pemberi tugas dengan pemborong dalam hal menentukan hasil perhitungan 
quantity final sebagai dasar menentukan nilai kontrak akhir proyek. Untuk mengetahui hasil perhitungan 
quantity yang sesuai dengan gambar kerja (asbuild drawing), maka dilakukan penelitian untuk 
membandingkan hasil perhitungan quantity menggunakan Microsoft Excel dengan Software Glodon. 
Setelah dilakukan perhitungan quantity dengan menggunakan dua metode yang berbeda, perhitungan 
menggunakan Software Glodon menunjukkan hasil yang lebih efisien dan akurat sesuai kondisi di 
lapangan (asbuild drawing) dari pada menggunakan Ms. Excel. Total biaya yang dihitung menggunakan 
Ms. Excel adalah Rp. 78.273.830.885,00. Sedangkan total biaya yang dihitung menggunakan Software 
Glodon adalah Rp. 77.897.199.046,00. Selisih dari kedua metode perhitungan adalah Rp. 376.631.838,00. 
sehingga lebih efisien menggunakan Software Glodon ± 0,48 %. Selisih yang didapat ini didasarkan pada 
proses perhitungan dari metode perhitungan. 
 
Kata Kunci : Kontrak Unit Price, Quantity Struktur, Ms. Excel, Software Glodon 
 
ABSTRACT : Contract system in project of a construction is very influential on the contract value, one of 
the contract system used in the contracting agreement of a construction project is Contract Unit Price 
(remeasurment). In the unit price contract the important points listed in the contract system are "that the 
unit price of the work is binding but the quantity of work will be recalculated in accordance with actual 
conditions on the ground", therefore often a dispute between the owner and the contractor in terms of 
determining the outcome calculation  quantity final as the basis for determining the final contract value 
of the project. To find out the result of quantity calculation which corresponds to work drawing (asbuild 
drawing), then conducted a research to compare the calculation result of quantity using Microsoft Excel 
with Software Glodon. After calculating the quantity using two different methods, the calculation using 
Software Glodon shows more efficient and accurate results according to the conditions in the field 
(asbuild drawing) instead of using Ms. Excel. Total cost calculated using Ms. Excel is Rp. 
78.273.830.885,00. While the total cost calculated using Software Glodon is Rp. 77.897.199.046,00. The 
difference of the two calculation methods is Rp. 376.631.838,00. Making it more efficient using Software 
Glodon ± 0.48%. This difference is based on the calculation process of the calculation method. 
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Pendahuluan 
Salah satu sistem kontrak yang dipakai pada 
perjanjian pemborongan suatu proyek 
konstruksi adalah Kontrak Remeasure (Unit 
Price). Di dalam kontrak Remeasure point 
penting yang tercantum dalam sistem 
kontrak tersebut adalah “bahwa harga 
satuan pekerjaan mengikat tetapi quantity 
pekerjaan akan dihitung kembali sesuai 
dengan kondisi aktual di lapangan”, oleh 
karena itu sering terjadi perselisihan antara 
pihak Pemberi Tugas dengan Pemborong 
dalam hal menentukan hasil perhitungan 
quantity final sebagai dasar menentukan 
Kontrak Akhir proyek. 
Melihat dampak dari permasalahan yang 
timbul akibat perbedaan hasil perhitungan 
quantity, maka perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui hasil perhitungan 
quantity yang sesuai dengan kondisi 
lapangan dengan membandingkan metode 
perhitungan menggunakan Miscrosoft Excel 
dengan Software Glodon. 
 
Rumusan Masalah 
1. Berapa selisih dari hasil perhitungan 
quantity struktur (beton, besi, 
bekesting) Ms. Excel dan Software Glodon 
? 
2. Bagaimana pengaruh penggunaan 
Software Glodon terhadap Kontrak 
Remeasure ? 
3. Seberapa besar efisiensi dari 
penggunaan Software Glodon 
dibandingkan dengan Ms. Excel dilihat 




1. Mengetahui selisih dari hasil 
perhitungan quantity struktur (beton, 
besi, bekesting) Ms. Excel dan Software 
Glodon terhadap perubahan nilai 
kontrak. 
2. Menjelaskan pengaruh penggunaan 
Software Glodon terhadap Kontrak 
Remeasure. 
3. Mengetahui efisiensi waktu, keakuratan 
dan hasil perhitungan dari Software 
Glodon dan Ms. Excel. 
 
Pengertian Kontrak 
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, 
yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa 
Belanda, disebut dengan overeenkoinst 
(perjanjian). Pengertian kontrak atau 
perjanjian diatur Pasal 1313 KUH Perdata. 
Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: 
"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu pihak atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.“ 
Kontrak Unit Price (Remeasure) adalah 
kontrak dimana volume pekerjaan yang 
tercantum dalam kontrak hanya merupakan 
perkiraan dan akan diukur ulang untuk 
menentukan volume pekerjaan yang benar-
benar dilaksanakan, atau dalam bahasa 
Inggris: “A Unit price is a contract where the 
Bill Quantities is subject to remeasurement” 
(Sabbarudin, Abdul Gaus, Mardianti, 2012). 
 
Pengertian Quantity, Ms. Excel & Software 
Glodon 
Quantity adalah suatu jumlah atau nilai yang 
dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk 
angka atau volume. Microsoft Excel adalah 
sebuah program aplikasi lembar kerja 
spreadsheet yang memiliki fitur kalkulasi 
dan pembuatan grafik yang baik dan juga 
untuk mengolah data secara otomatis 
meliputi perhitungan dasar,  penggunaan 
fungsi-fungsi dan manajemen data. 
Perangkat lunak  ini  sangat membantu 
dalam menghitung quantity (volume) bahan 
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dan material dari suatu konstruksi 
bangunan. 
Software Glodon adalah software yang 
berbasis BIM 3D (Building Information 
Modeling) diperuntukkan untuk 
menghitung kuantitas (volume) suatu 
material , bahan atau peralatan dalam suatu 
konstruksi bangunan. Aplikasi ini memiliki 
fitur-fitur pendukung yang hampir sama 
dengan fitur-fitur yang terdapat pada 
aplikasi Autocad sehingga proses 
pengoperasiannya menjadi lebih mudah. 
 
Pengertian Beton, Besi & Bekesting 
Beton adalah suatu campuran yang terdiri 
dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat-
agregat lain yang di campur menjadi satu 
dengan suatu pasta yang terbuat dari 
semen dan air membentuk suatu massa 
mirip batuan.  
Besi adalah baja tulangan yang merupakan 
komponen struktur yang menjadi satu 
kesatuan dengan beton, sehingga 
menjadikan struktur beton bertulang, fungsi 
dari tulangan ini adalah untuk menahan 
gaya tarik yang bekerja pada struktur beton. 
Pada dasarnya konstruksi beton mampu 
menahan gaya tekan, tetapi tidak mampu 
menahan gaya tarik, penggunaan baja 
tulangan ini harus berdasarkan SNI sesuai 
ketentuan pemerintah. 
Bekisting adalah cetakan sementara yang 
digunakan untuk menahan beton selama 
beton dituang dan dibentuk sesuai dengan 
bentuk yang diinginkan, pelepasan 
bekesting menunggu beton mengeras atau 




Penelitian ini dimulai dari pengumpulan 
data (gambar asbuild drawing, standart 
detail, analisa harga satuan), selanjutnya 
proses pengolahan data yaitu menghitung 
quantity menggunakan masing-masing 
metode perhitungan (Microsoft exce dan 
software glodon), menyesuaikan harga 
satuan dari harga kontrak, membandingkan 
hasil perhitungan dari segi quantity dan nilai 




Gambar 1. Diagram Metodologi Penelitian 
 
Pembahasan 
Data-data yang digunakan untuk 
perhitungan volume (quantity) diambil dari 
gambar terlaksana (asbuild drawing)  yang 
sudah disetujui oleh pihak pemborong, 
perencana dan pemberi tugas. Diharapkan 
dengan dasar gambar ini akan memperoleh 
volume yang sesuai dengan yang terlaksana 
dilapangan dan tidak memberatkan pada 
salah satu pihak. 
 
Perhitungan Microsoft Excel 
Pada dasarnya menghitung quantity  pada 
aplikasi Ms. Excel  dengan membuat rumus-
rumus sesuai kebutuhan dalam proses 
perhitungan. Pekerjaan yang dihitung 
adalah beton, besi dan bekesting dari setiap 
item pekerjaan, sistem perhitungan 
dilakukan secara teratur dimulai dari per 
lantai, per as dan per type. 
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Gambar 2. Tampilan Perhitungan Ms. Excel 
 
Perhitungan Software Glodon 
Pada dasarnya menghitung quantity  pada 
Software Glodon  dengan cara memasukan 
gambar autocad kedalam aplikasi software 
kemudian melakukan proses identifikasi 
elemen struktur (kolom, shear wall, balok & 
plat) selanjutnya proses perhitungan yang 
dilakukan secara langsung didalam software 
ini. Pekerjaan yang dihitung adalah beton, 
besi dan bekesting dari setiap item 
pekerjaan, sistem perhitungan dilakukan 
secara teratur dimulai dari per lantai, per as 
dan per type. 
 
Tahapan kerja Software Glodon 
1. Takeoff for Architectur and Structure 
(TAS) 
a. Buka aplikasi Glodon TAS, pada layar 
akan muncul kotak dialog Project 
Name  yang berisi tentang informasi 




Gambar 3. Tampilan Project Name 
 
b. Muncul menu bar Project Settings 
yang berfungsi untuk menentukan 




Gambar 4. Tampilan Project Setting 
 
c. Selanjutnya klik Drawing Input, pada 




Gambar 5. Tampilan Drawing Input 
 
d. Proses perhitungan dengan cara 
mengidentifikasi elemen-elemen 
yang ada pada gambar, pilih elemen 




Gambar 6. Menu Cad Identification 
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e. Proses perhitungan quantity bisa 
dilakukan secara parsial atau secara 
kesuluruhan, caranya adalah pilih 
Define pada menu bar kemudian pilih 




Gambar 7. Proses Calculation 
 
f. Hasil perhitungan quantity bisa 
dilihat per item kolom atau secara 
keseluruhan type kolom, klik View 
Expression untuk melihat quantity 
satu kolom atau klik View Quantity 




Gambar 8. Tampilan Hasil Perhitungan 
 
2. Takeoff for Rebar (TRB) 
a. Buka aplikasi Glodon TRB, akan 
muncul kotak dialog yang sama 
dengan aplikasi TAS perbedaan pada 
menu Project Setting. 
 
 
Gambar 9. Menu Project Setting TRB 
 
b. Pada tampilan Menu Bar Project 
Setting ini digunakan untuk 
menyesuaikan diameter tulangan 




Gambar 10. Tampilan Project Setting 
 
c. Selanjutnya menyesuaikan data besi 
jumlah dan diemensi pada menu Edit 




Gambar 11. Penyesuaian Tulangan 
 
 Jurnal Konstruksia | Volume 8 Nomer 2 | Juli 2017 
 
76 | K o n s t r u k s i a  
d. Setelah semua type kolom 
dimasukan data-data penulangan, 
pilih dan klik Calculate pada menu 




Gambar 12. Proses Calcuation TRB 
 
e. Hasil perhitungan klik View Quantity 




Gambar 13. Hasil Perhitungan TRB 
 
Analisa Harga Satuan 
Analisa harga satuan pekerjaan ini 
dipengaruhi oleh angka koefisien yang 
menunjukkan nilai satuan bahan/material, 
nilai satuan alat, dan nilai satuan upah 
tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang 
dapat digunakan sebagai acuan/panduan 
untuk merencanakan atau mengendalikan 
biaya suatu pekerjaan. Untuk harga bahan 
material didapat dipasaran, yang kemudian 
dikumpulkan didalam suatu daftar yang 
dinamakan harga satuan bahan/material, 
sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di 
lokasi setempat yang kemudian 
dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar 
yang dinamakan daftar harga satuan upah 
tenaga kerja. Sesuai dengan ketentuan 
dalam batasan masalah pada penelitian ini 
tentang analisa harga satuan disesuaikan 
pada tahun penelitian, sehingga harga 
satuan bahan/material dan upah kerja 




Gambar 14. Analisa Harga Beton 
 
 
Gambar 15. Analisa Harga Besi 
 
 
Gambar 16. Analisa Harga Bekesting 
 
Perbandingan Quantity 
Setelah proses perhitungan quantity (beton, 
besi, bekesting) setiap elemen struktur 
(kolom, shear wall, balok & plat lantai) 
selesai dari perhitungan menggunakan 
aplikasi Ms. Excel dan Software Glodon, 
selanjutnya membandingkan hasil 
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perhitungan quantity untuk mengetahui 
seberapa besar efisiensi quantity struktur. 
 
 
Gambar 17. Perbandingan Quantity 
 
Hasil Pembahasan 
Setelah dilakukan pengumpulan data, 
pembahasan dan analisis pada bab-bab 
sebelumnya terhadap metode perhitungan 
quantity struktur (beton, besi, bekesting) 
dengan menggunakan dua aplikasi yang 
berbeda yaitu Microsoft Excel dengan 
Software Glodon, maka hasil dari 
pembahasan ini, antara lain sebagai berikut 
: 
1. Hasil diatas adalah quantity dihitung 
dengan menggunakan Microsoft Excel 
dan nilai harga satuan sudah disesuaikan 
dengan harga material dan upah yang 
berlaku pada saat ini, nilai total 
pekerjaan adalah Rp. 78.273.830.885,-. 
 
Gambar 18. Hasil Perhitungan Ms. Excel 
 
2. Hasil diatas adalah quantity dihitung 
dengan menggunakan Software Glodon 
dan nilai harga satuan sudah disesuaikan 
dengan harga material dan upah yang 
berlaku pada saat ini, nilai total 
pekerjaan adalah Rp. 77.897.199.046,-. 
 
 
Gambar 19. Hasil Perhitungan Glodon 
 
3. Nilai total pekerjaan (beton, besi, 
bekesting) yang dihitung dengan 
menggunakan Ms. Excel adalah sebesar 
Rp. 78.273.830.885,- sedangkan nilai 
total yang dihitung dengan Software 
Glodon adalah sebesar Rp. 
77.897.199.046,- sehingga selisih hasil 
perhitungan dari kedua metode adalah 
sebesar Rp. 376.631.838,-. 
 
Kesimpulan 
Setelah dilakukan pengumpulan data, 
pembahasan dan analisis pada bab-bab 
sebelumnya terhadap metode perhitungan 
quantity struktur (beton, besi, bekesting) 
dengan menggunakan dua aplikasi yang 
berbeda yaitu Microsoft Excel dengan 
Software Glodon, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan : 
1. Selisih dari hasil perhitungan quantity 
struktur (beton, besi, bekesting) antara 
Ms. Excel dan Software Glodon adalah 
beton = 0.38 %,  besi = 0.57 % dan 
bekesting = 0.45 %. 
2. Software Glodon mempunyai pengaruh 
dan manfaat yang cukup berperan dalam 
sistem Kontrak Unit Price 
(remeasurement),  dari hasil penelitian 
dan perhitungan disimpulkan bahwa 
Nilai Kontrak Akhir yang diperoleh 
adalah ± 0.48 % lebih hemat 
menggunakan Software Glodon. 
3. Hasil perhitungan quantity struktur 
dengan Software Glodon lebih akurat 
sesuai gambar terlaksana (asbuild 
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